

臺北市政府環境保護局 函

地址：11008臺北市市府路1號6、7樓


承辦人：潘滢如

電話：02-27208889#7258

傳真：02-27206235

電子信箱：la-yjpan@mail.tapei.gov.tw

受文者：臺北市政府社會局



發文日期：中華民國105年7月12日

發文字號：北市環二字第10534311400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：居家環境家鼠防除工作計畫(98cec8cf456fc87fdd403f7d64bb6107_34311400A00_ATTCH1.doc)

主旨：105年度「臺北市家鼠防治活動」訂於105年10月9日至10月15日辦理，為降低鼠類密度，減少傳染病發生，請貴單位配合自9月1日起同步展開鼠類防治工作，並轉知所屬單位，請查照。

說明：

- 一、依據本府105年度臺北市病媒管制計畫及「臺北市政府環境保護局居家環境家鼠防除工作計畫」（如附件）辦理。
- 二、為維護環境衛生及減少鼠類滋擾，本市訂於105年10月9日至10月15日辦理全市家鼠防治活動，請貴單位配合自9月1日起同步展開鼠類防治工作，請區公所轉知各里辦公處於10月7日起開設毒餌供應站提供民眾免費索取。
- 三、請市場處督導各公民營市場，加強市場環境清潔之管理維護，並配合執行鼠類防治工作。
- 四、請衛生局加強稽查餐廳、旅館等營業場所之環境衛生，請其配合執行鼠類防治工作。

Handwritten number: 108092010

臺北市政府環境保護局居家環境家鼠防除工作計畫

壹、依據

- 一、行政院環境保護署 105 年 6 月 8 日家鼠防治活動工作聯繫會辦理。
- 二、臺北市病媒管制計畫辦理。

貳、目的

- 一、加強居家環境家鼠防除工作，調查居家環境家鼠密度及分布，維護環境衛生及居住環境品質，以維護民眾健康。
- 二、藉「臺北市家鼠防治活動」之宣導建立市民正確鼠類防除觀念，全面展開居家環境衛生整頓，清除病媒孳生源，將病媒阻絕境外，以達全民參與病媒防治工作確保市民之健康。

參、執行期程

臺北市家鼠防治活動日期：105 年 10 月 9 日至 105 年 10 月 15 日，本計畫執行期程自 105 年 9 月 1 日至 105 年 11 月 31 日，詳「家鼠防除計畫執行期程表」(附件)。

肆、辦理單位

臺北市政府各一級機關(含環境保護局)及各區公所辦理。

伍、工作內容

- 一、彙整歷年居家環境家鼠密度調查及成效評估成果及民眾陳情反映資料，擇定臺北市內居家環境家鼠分布熱區，規劃辦理「家鼠防除密度測定調查與成效評估作業」。

- 二、配合臺北市家鼠防治活動日期，辦理防除前後家鼠密度調查，以評估工作成效，由環境保護局（以下簡稱環保局）辦理鼠類密度調查及統計分析工作。
- 三、家鼠防治活動期間家戶所需之滅鼠餌劑由環保局購置，發送至各區公所，於各里辦公處設立藥餌供應站供有需要市民免費酌量領用，各區公所之分配數量原則以各區里數按比例分配，惟山區、餐飲店密集、老舊社區及里民數量較多則酌予增加數量。
- 四、各公民營市場應加強市場內外環境清潔之維護，並配合臺北市滅鼠週進行滅鼠工作，由市場處加強督導。
- 五、配合臺北市家鼠防治活動，由衛生局加強督導餐廳、旅館等營業場所之滅鼠工作。
- 六、配合臺北市家鼠防治活動，由教育局加強督導各級學校之滅鼠工作。
- 七、本府各機關應自行採購滅鼠餌劑，並於所屬房舍、場所，配合臺北市滅鼠週進行滅鼠工作。
- 八、由環保局加強宣導並提供相關防治資訊，以「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」之三不防治策略為原則，呼籲民眾平時即應做好環境整頓工作，以避免家鼠之危害。

陸、成果評估

由臺北市家鼠防治活動前後之家鼠密度調查結果，統計本市滅鼠成效，並將防治成果提報行政院環境保護署。

附件

家鼠防除計畫執行期程表

工作項目	辦理期間	工作內容	辦理單位
一、環境衛生用藥滅鼠餌劑之標購及採購簽約	104.12.21 ~ 105.01.29	辦理環境衛生用藥滅鼠餌劑招標工作及與得標廠商辦理簽約事宜。	環保局
二、擇定家鼠分布熱區	105.05.16 ~ 105.05.24	彙整歷年家鼠密度調查成果及上半年度民眾陳情反映資料，擇定家鼠分布熱區	環保局
三、辦理熱區家鼠防除密度調查與成效評估作業	105.05.30 ~ 105.08.15	針對家鼠分布熱區加強鼠類防治及防治前後密度測定調查與成效評估作業。	環保局
四、環境衛生用藥滅鼠餌劑之抽驗	105.07.06 ~ 105.08.15	辦理環境衛生用藥殺鼠劑採樣抽驗工作並送檢驗單位化驗。	環保局
五、召開家鼠防除推行會議及家鼠防除工作說明會	105.09.21	召集本府有關單位研商辦理家鼠防除各項工作及防除技術說明會。	環保局
六、防除前密度調查	105.09.26 ~ 105.10.03	辦理防除前密度調查工作，於本市各行政區分別布置鼠籠捕鼠，統計防除前家鼠密度。	環保局
七、滅鼠教育宣導	105.10.03 ~ 105.10.15	利用電視、廣播、報紙、學校等傳播媒體全面宣導，於家鼠防治活動前密集實施。	環保局、各區公所、觀光傳播局、民政局、教育局
八、環境衛生用藥殺鼠劑之分送	105.10.05 ~ 105.10.07	環保局將滅鼠餌劑送至區公所，且各里辦公處於10月7日起開設藥劑供應站供民眾索取。	環保局、各區公所
九、臺北市家鼠防治活動	105.10.09 ~ 105.10.15	發動家戶實施全面防除家鼠工作。	環保局、各區公所及本府各機關
十、滅鼠工作督導	105.09.01 ~ 105.11.30	督導各行政區執行家鼠防除工作情形。	環保局、民政局
十一、防除後密度調查	105.10.24 ~ 105.10.31	辦理防除後密度調查工作，於本市各行政區分別布置鼠籠捕鼠，統計防除後家鼠密度。	環保局
十二、函送密度調查及成果統計表	105.12.20 以前	函報家鼠密度測定工作報告及滅鼠週成果統計表至行政院環保署。	環保局

柒、經費狀況

經費合計約新臺幣 140 萬元整(滅鼠餌劑採購新臺幣 135 萬元整及執行家鼠防除活動相關人員加班費用約新臺幣 5 萬元整)，本計畫經費由臺北市政府環境保護局編列預算支應。

陸、預期效果

藉由家鼠防治活動同步的滅鼠工作，使本市各家戶，各公民營市場，以及公共場所得以降低鼠類數量，減少傳染病媒介，維護環境清潔衛生。